

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

| ক্রমিক নম্বর | কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান | | | | | সফল্য অর্জন | মন্তব্য | | |
|-----------------|--|-----------------------------|--|--|----------------|---------------------------|--------------|-----------|-------|-------------|-------------------------|----------------|---|---|---|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | | | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | | | |
| ১ | চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ ও জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন। | ২৫ | [১.১] বন্দরের ড্রেজিং কার্যক্রম | [১.১.১] অপসারণকৃত পলি | লক্ষ ঘন মিঃ | ৫ | ৮০.০ | ৭২.০ | ৬৪.০ | ৫৬.০ | ৪৮.০ | ১ | মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ এই ৩ মাসে মোট ১.০০ লক্ষ ঘনঃ মিঃ ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। | | |
| | | | [১.২] পন্টুন ডকিং ও রিফিট কাজ | [১.২.১] রিফিটকৃত পন্টুন | সংখ্যা | ৫ | ১ | | | | | | | অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২ এই ৩ মাসে পন্টুন এর কাজের অগ্রগতি ১০% সম্পন্ন করা হয়েছে। | |
| | | | [১.৩] জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট | [১.৩.১] ডকিংকৃত ও রিফিটকৃত জলযান | সংখ্যা | ৫ | ১ | | | | | | | ১ | মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ১টি জলযান ডকিং, মেরামত ও রিফিট কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। জলযানটি বর্তমানে অপারেশনাল আছে। |
| | | | [১.৪] সহায়ক জলযান সংগ্রহ (৬টি) | [১.৪.১] জলযান সংগ্রহ কাজের অগ্রগতি | % | ৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১০ | ৯ | | মোংলা বন্দরে সহায়ক জলযান সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৯% সম্পন্ন হয়েছে। | |
| | | | [১.৫] মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা | [১.৫.১] বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের অগ্রগতি | % | ৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১০ | ৫ | | মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৫% সম্পন্ন হয়েছে। | |

| ক্রমিক নম্বর | কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান | | | | | সফল্য অর্জন | মন্তব্য | |
|-----------------|---|-----------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|--------------|-----------|-------|-------------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | | |
| ২ | অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জাহাজ, মালামাল হ্যান্ডলিং, রাজস্ব ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। | ২৫ | [২.১] কন্টেইনার হ্যান্ডলিং | [২.১.১] হ্যান্ডলিংকৃত কন্টেইনার | টিইইউস (হাজার) | ৫ | ৩২.০ | ২৮.৮ | ২৫.৬০ | ২২.৪০ | ১৯.২০ | ৭.২ | মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩ মাসে মোট ৭.২০ হাজার টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে। | |
| | | | [২.২] কার্গো হ্যান্ডলিং | [২.২.১] হ্যান্ডলিংকৃত কার্গো | লক্ষ মেঃ টন | ৫ | ১১০.০ | ৯৯.০ | ৮৮.০ | ৭৭.০ | ৬৬.০ | ৩২.৮৪ | মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩ মাসে মোট ৩২.৮৪ লক্ষ মেঃ টন কার্গো হ্যান্ডলিং সম্পন্ন হয়েছে। | |
| | | | [২.৩] বার্ষিক রাজস্ব প্রাপ্তি | [২.৩.১] রাজস্ব আয় | কোটি টাকা | ৫ | ৩০০ | ২৮০ | ২৬০ | | | | ৮৫.৩৮ | মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩ মাসে মোট ৮৫.৩৮ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। |
| | | | [২.৪] জাহাজ হ্যান্ডলিং | [২.৪.১] হ্যান্ডলিংকৃত জাহাজ | সংখ্যা | ৫ | ৯০০ | ৮১০ | ৭২০ | ৬৩০ | ৫৪০ | ২৩৪ | মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩ মাসে মোট ২৩৪ টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়েছে। | |
| | | | [২.৫] মোংলা বন্দরে পিপিপি এর আওতায় ২ টি জেটি নির্মান | [২.৫.১] নির্মান কাজের অগ্রগতি | % | ৫ | ১০ | ৯ | ৮ | ৭ | ৬ | ৩ | মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে পিপিপি এর আওতায় ২ টি জেটি নির্মান কাজটির অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩ মাসে মোট ৩% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। | |
| ৩ | পরিচালন দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি। | ২০ | [৩.১] কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টের মেরামত ও রিফিট কাজ | [৩.১.১] মেরামত ও রিফিটকৃত কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট | সংখ্যা | ৫ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টের মেরামত ও রিফিট কাজটির অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩ মাসে ৩টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট মেরামতের লক্ষ্যে প্রাক্কলন অনুমোদিত হয়েছে এবং টেন্ডারিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | | |

| ক্রমিক নম্বর | কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান | | | | | সফল্য অর্জন | মন্তব্য |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|--|---|-------|---------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| | | | [৩.২] ফুয়েল বাউজার সংগ্রহ | [৩.২.১] ফুয়েল বাউজার এর পিএসআই সম্পন্নকরণ | তারিখ | ৫ | ১৫-০৬-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৭-০৬-২০২৩ | | | | ফুয়েল বাউজার সংগ্রহের নিমিত্তে গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ এই ৩ মাসে বর্নিত কাজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে। |
| | | | [৩.৩] সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন | [৩.৩.১] স্থাপিত ট্রিটমেন্ট প্লান্ট | % | ৫ | ১০০ | ৯৯ | ৯৮ | | | ৯৭.৫ | সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন কাজটি গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই ৩ মাসে ক্রমপুঞ্জিত মোট ৯৭.৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। |
| | | | [৩.৪] ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নির্মাণ | [৩.৪.১] নির্মিত ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড | % | ৫ | ৪০ | ৩৬ | ৩২ | | | ১০ | ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড নির্মাণ কাজটি গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই ৩ মাসে মোট ১০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত মোট কাজ ৪০% । ২০২২- ২৩ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বর্নিত কাজটি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। |

| ক্রমিক নম্বর | কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান | | | | | সাফল্য অর্জন | মন্তব্য | | |
|-----------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------|---|--|---|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | | | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | | | |
| এম.১ | সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | [এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ | | | | | | ৫.৪ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ৮.৭৫ (৫০ এর মধ্যে) , অর্জিত মান ১.৭৫ এবং ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ১৮.২৫ (৫০ এর মধ্যে), অর্জিত মান ৩.৬৫। ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (১.৭৫+৩.৬৫)= ৫.৪ | | |
| | | | [এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ | | | | | | | ৩.৪ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ২.৫ (৫০ এর মধ্যে) , অর্জিত মান ০.৫ এবং ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ১৪.৫০ (৫০ এর মধ্যে), অর্জিত মান ২.৯০। ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (০.৫+২.৯০)= ৩.৪ | |
| | | | [এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৪ | | | | | | | | ২ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ৪.২৫ (২৫ এর মধ্যে) , অর্জিত মান ০.৬৮ এবং ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ৮.২৫ (২৫ এর মধ্যে), অর্জিত মান ১.৩২। ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (০.৬৮+১.৩২)= ২ |
| | | | [এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ | | | | | | | | ১.৫ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ৪.৫০ (২৫ এর মধ্যে) , অর্জিত মান ০.৫৪ (৩ এর মধ্যে) এবং ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ৮.০ (২৫ এর মধ্যে), অর্জিত মান ০.৯৬ (৩ এর মধ্যে)। ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (০.৫৪+০.৯৬)= ১.৫ |
| | | | [এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ | | | | | | | | ১.৫ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ৫.০ (২৫ এর মধ্যে) , অর্জিত মান ০.৬ (৩ এর মধ্যে) এবং ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ৮.৩৩ (২৫ এর মধ্যে), অর্জিত মান ০.৯৯ (৩ এর মধ্যে)। ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (০.৬+০.৯৯)= ১.৫ |

*সাময়িক (provisional) তথ্য